

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____ Lucrari de reparatie cabinetului nr. 207, nr.208 _____
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	...	n	
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _cabinet 207 _____	Iulie 2024					
3.	Obiect 02 Cabinet 208 _____ _____	Iulie- august 2024					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____						

Semnat: _____

Nume: ___Ioxa Ruslan _____

Funcția în cadrul întreprinderii: ___administrator _____

Denumirea întreprinderii: ___SC Darexia Construct SRL _____