

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Consolidarea malului statiilor de pompare NSP-1, NSP-2 Criuleni”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020									Anul 2021		
		VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
	Criuleni NSP1												
1	Defrisarea arborilor	X											
2	Prelucrarea solului miniral sub treptele 7 300 m		X	X	X								
3	Amenajarea peretelui din palplanse 606,0 m				X	X	X						
4	Amenajarea suportului 400*400mm L=103m					X	X						
5	Amenajarea consolidarii taluzului al digului de proiectie 810,0 m2									X		X	
6	Ingradire de protectie 101,0 m											X	
7	Rampa 20,6 m												X
	Criuleni NSP2												
1	Defrisarea arborilor	X											
2	Prelucrarea solului miniral sub treptele 8 200 m				X	X	X						
3	Amenajarea peretelui din palplanse 708,0 m						X	X	X				
4	Amenajarea suportului 400*400mm L=105m							X	X				
5	Amenajarea consolidarii taluzului al digului de proiectie 795,0 m2									X		X	
6	Ingradire de protectie 105,0 m											X	
7	Rampa 20,0 m												X

Semnat: _____

Nume: Paschevici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: CREDO INDUSTRY S.R.L.