

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR  
**„Îmbrăcămintе din beton asfaltic”**  
 (denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                                                      | 2021               | ... | 2021 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------|
|            |                                                                                               | 30 (treizeci) zile |     |      |
|            |                                                                                               |                    |     |      |
| 1          | <b>”Îmbrăcămintе din beton<br/>asfaltic L 155 drum Rîșcani-<br/>Răcăria”</b>                  |                    |     |      |
| 2          | <b>”Îmbrăcămintе din beton<br/>asfaltic L 147 Șaptebani-<br/>Gălășeni”</b>                    |                    |     |      |
| 3          | <b>”Îmbrăcămintе din beton<br/>asfaltic L 150 G 26 drum de<br/>acces spre s. Malinovscoe”</b> |                    |     |      |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Său Spiridon

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. ”CORSAG” SRL