


## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### “Lucrări de reparație acoperiș”

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		Septembrie		Octombrie	
1	Organizare de șantier	I	II	III	IV
1	“Lucrări de reparație acoperiș”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **25 octombrie 2024**

Data 24.08.2024

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
SRL “AGACHI-COM”