

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021

### Lucrări de reparații curente a sediului MAI bd. Ștefan cel Mare,75 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026									
		Luna									
		04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
	Organizare de șantier										
1.	<a href="#">Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a subsolului bloc A in incinta sediului MAI, bd. Ștefan cel Mare,75;</a>				----	----	----				
2.	<a href="#">Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație a unor spații din subsolul blocului A a edificiului Ministerului Afacerilor Interne. bd. Ștefan cel Mare , 75 Etapa I</a>				----	----	----				
3.	<a href="#">Lotul nr. 3 – Lucrări de reparație a unor spații din subsolul blocului A a edificiului Ministerului Afacerilor Interne. bd. Ștefan cel Mare , 75 Etapa II</a>				----	----	----				
4.	<a href="#">Lotul nr. 4 - Lucrări de reparație a unor spații a Blocului "V" din incinta Ministerului Afacerilor Interne, bd. Ștefan cel Mare ,75</a>				----	----	----				

Lucrările se vor executa în 90 zile

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Țurcan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ALIOTON TEH