

## **Grafic de executare privind**

### **Lucrari de reparatie a Salii de Cultura din s. Puhoi r-l Ialiveni**

| Denumire obiecte                                                                      | 30 zile | 30 zile | 30 zile         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|
| Lucrari de<br>reparatie a Salii<br>de Cultura din s.<br>Puhoi r-l Ialiveni<br>75 zile | _____   | _____   | _____ 15 (zile) |

Director SRL "Camonir"

M. Colibă