


Formularul 3.3

"Lucrari de reconstructie a unor portiuni de drum din or. Singera"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2019											
		August					Septembrie				Octombrie		
1	Lucrari de reconstructie a unor portiuni de drum str. Parintele Stefan din or. Singera												
2	Lucrari de reconstructie a unor portiuni de drum str. M. Eminescu din or. Singera												
3	Lucrari de reconstructie a unor portiuni de drum str. Traian din or. Singera												
	Total termen de executie	3 (trei) luni calendaristice											

Data completării: 25.07.2019

Semnat: 

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL