

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcții interioare și exterioare la Tabăra de Odihnă Poienița Vesela
subordonat DETS Botanica
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023-2024			.. Anul (n)	
		Luna				
		Septembrie 2023	-	August 2024	..	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări de construcții interioare și exterioare la Tabăra de Odihnă Poienița Vesela subordonat DETS Botanica</u>	+++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++	+++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++	+++++++ +++++++ +++++ Finalizarea lucrărilor pînă pe data de 31.08.2024		
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări:					
...	Obiect n ... Categoria de lucrări: _____ _____					

*Termenul de execuție a lucrărilor este de 12 luni și începe din data primirii ordinului

Semnat: _____

Nume: **Ceban Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Anreal Cons”**