

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Construcția/extinderea sistemului de canalizare din satul Țipala, raionul Ialoveni”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025			...	Anul (n)
		Luna				
		60 zile	120 zile	180 zile	...	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Transportarea materialelor, transportarea utilajului, Lucrari de terasament,					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Construcția rețelelor de canalizare.					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: Construcția stația de pompare și alimentarea cu energie electrică					

Semnat: _____

Nume: _____ Nisteanu Petru _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ Autoring SRL