

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie a caminului nr. 16, str. Mihai Sadoveanu, 26/3

Nr	Denumirea lucrarilor	Termenul de executare a lucrarilor in luni calendaristice.													
		ANUL 2022-2023													
		Luni - aripa dreapta pina la 30.10.2022						Luni - aripa dreapta pina la 30.05.2023							
		I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	VII	
1	Demontari														
2	Finisari pereti														
3	Finisari tavane														
4	Finisari pardosele														
5	Montare usi ferestre														
6	Casa scarii														
7	Coperina exterioara														
8	Acoperis														
9	Retea apa canalizare														
10	Retea incalzire, ventilare														
11	Retea electrica														
12	Retea curenti slabi														
13	Ascensor														
14	Alte lucrari														

Data completării 19.04.2022

Semnăt: _____

Nume: Ceban Adrian

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL COMOD CONSTRUCT