

din “30” mai 2025

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrărilor de reparații curente a strazilor Mihai Cociu și Prietenia din satul Carahasani
raionul Stefan Voda**

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025						
		Luna : Iulie-Septembrie						
		1 sept.	2 sept.					
1.	Organizare de șantier							
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrărilor de reparații curente a strazilor Mihai Cociu și Prietenia din satul Carahasani raionul Stefan Voda</u> , conform caietului de sarcini							

Semnat:
Nume: Maxian Vladimir
Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de șantier
Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL
15.06.2025