

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Ремонт мягкой кровли спортзала и ремонт пищеблока гимназии с. Новоселовка

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	Год - 2022				
		Месяц				
			июнь	июль	август	
1.	Организация строительного участка					
2.	Демонтажные работы		X	X		
3.	Отделочные работы		X	X	X	
4	Сантехнические работы			X	X	
5	Электромонтажные работы			X	X	
6	Кровельные работы			X	X	

Дата заполнения: **18.06.2022**

Подписано: _____

Фамилия: **Анатолий Пукал**Должность в рамках фирмы: **Администратор**