

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Gazoductul interrural Morenii-Noi-Bratuleni-Bolduresti raionul Nisporeni.

(finalizarea lucrarilor-actualizare) prin procedura de acizitie Cererea ofertelor de preturi

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
	<i>SRL "LACATUS"</i>					
1	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoría de lucrări: Amenajarea teritoriului s.Bratuleni	6075,52	3037,76	3037,76		12151,04
2	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoría de lucrări: Amenajarea teritoriului s.Isacani	4390,19	2195,045	2195,045		8780,18
3	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoría de lucrări: Amenajarea teritoriului s.Bacseni	4410,19	2205,095	2205,095		8820,38
4	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoría de lucrări: Amenajarea teritoriului s.Chilisoaia	3008,725	1504,362 5	1504,360 5		6017,45
5	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoría de lucrări: Amenajarea teritoriului s.Carnesti	4357,07	2178,535	2178,535		8714,14

6	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoría de lucrări: Post de reglare RDA-50V s.Isaicani	29725,29 5	14862,64 75	14862,64 75		59450,59
7	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoría de lucrări: Nod primar de evedenca gaze s.Isaicani.	31339,89	15699,94 5	15699,94 5		62679,78
8	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoría de lucrări: Узел учета газа шкафной ГРП s.Isaicani.	2485,205	1242,602 5	1242,602 5		4970,41
9	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoría de lucrări: Post de reglare RDA-50V s.Bacseni.	28422,35	14211,17 5	14211,17 5		56844,70
10	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoría de lucrări: Nod primar de evedenca gaze s.Bacseni.	31729,06	15864,53	15864,53		63458,12
11	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoría de lucrări: Узел учета газа шкафной ГРП s.Bacseni.	2485,205	1242,602 5	1242,602 5		4970,41
12	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoría de lucrări: Nod primar de evedenca gaze s.Chilisoaia.	37394,71 5	18697,35 75	18697,35 75		74789,43

13	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoria de lucrări: Узел учета газа шкафной ГРП s.Chilisoaia.	1484,78	742,39	742,39		2969,56
14	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoria de lucrări: Post de reglare RDA-50V s.Carnesti.	29250,00	14625,00	14625,00		58500,00
15	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoria de lucrări: Nod primar de evedenca gaze s.Carnesti.	31931,95	15965,97 5	15965,97 5		63863,90
16	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoria de lucrări: Узел учета газа шкафной ГРП s.Carnesti.	2485,205	1242,602 5	1242,602 5		4970,41
17	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoria de lucrări: Gazoductul de preseune inalta.	14071,67 5	7035,837 5	7035,837 5		28143,35
18	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoria de lucrări: Post de reglare RDA-50V s.Bratuleni.	27905,49 5	13952,74 75	13952,74 75		55810,99
19	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoria de lucrări: Nod primar de evedenca gaze s.Bratuleni.	39178,84	19589,42	19589,42		78357,68

20	Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizarii lucrarilor) Categoria de lucrări: Узел учета газа шкафной ГРП s.Bratulenii.	3123,755	1561,877 5	1561,877 5		6247,51
	TOTAL	335255,0 15	167627,5 075	167627,5 075		670510,03

Semnat: _____

Nume: _____ *O.Olteanu*

Funcția în cadrul firmei: **devizier**

Denumirea firmei _____ *SRL LACATUS, IDNO 1003600039600*

