

OFICIUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALA ȘI LOCALĂ

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 01 decembrie 2023

Privind lucrarea executată la obiectul: **”Lucrări de termoizolare a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s. Răuțel”**, în cadrul Contractului: **”Nr.61 din 24 august 2023”**, încheiat între **”Primăria satului Răuțel, raionul Fălești și “Vatel-Prim” SRL”**, pentru efectuarea lucrărilor de **”„Lucrări de termoizolare a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s. Răuțel””**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ eliberată de _____, la data ____, pe imobilul cu nr. cadastral.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la _____ până la

01 decembrie 2023, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Istrati Tudor - Primarul s. Răuțel, rl Fălești

Membrii Comisiei:

Cucer Nicolae - Inginer

Gorea Ghenadie - Inginer

Bădărău Anastasia - Specialist

Costețchi Ion - Responsabil tehnic

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

Bulmaga Valeriu - **Antreprenor /Directorul SRL “Vatel- Prim”/**

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

“Lucrări de termoizolare a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s. Răuțel”, pot fi recepționate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sînt finalizate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

“Lucrări de termoizolare a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s. Răuțel”, sa fie recepționate și transmise investitorului, cu toată documentația de execuție.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd doua file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi **01 decembrie 2023** în cinci exemplare.