

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Lucrări de instalare ferestre și uși

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019 , Luna Aprilie - Mai
1.	Organizare de șantier	Săptămîna 1
2.	Categoria de lucrări: <u>Demontarea ușilor și ferestrelor metalice , pereților cu plăci de sticlă și a tîmplăriei din lemn</u>	Săptămîna 1 - 2 - <u>Demontarea ușilor și ferestrelor metalice</u> Săptămîna 2 – 3 - <u>Demontarea pereților cu plăci de sticlă și a tîmplăriei din lemn</u>
3.	Categoria de lucrări: <u>Montarea ușilor și ferestrelor din profile de clorură de polivinil</u>	Săptămîna 3 – 4 - <u>Montarea ușilor și ferestrelor din profile de clorură de polivinil (inclusiv glafuri din mase plastice și aluminiu)</u>
4.	Categoria de lucrări:	Săptămîna 4 – 5 – 6 – <u>Reparații de tencuieli interioare în jurul tocurilor , la uși și ferestre</u>

Data completării: 11 martie 2019

Semnat: Electronic

Nume: Nicolae Cucuruz

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Cucuruz Nicolae” SRL

