

BENEFICIAR: Serviciul special p-u influențe Acti ve asupra  
Proceselor Hidrometeorologice

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afereente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr.1 Din \_\_\_\_\_ 2020

Privind lucrarea: "Lucrări de reparare a acoperișului Corpusului Administrație",  
executată la obiectul din 15 Septembrie 2020 în cadrul contractului de  
antrepriza nr. 86 din 23.09.2020 încheiat  
între: S.P.L. "Eco Build Construct" și Serviciul Hidrometeorologic,  
pentru lucrările de: reparare a acoperișului Corpusului Administrație

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 06.X - 05.XI fiind formată din:

Președintele comisiei:

Agheni Vasile - vicedirectore.

Membrii comisiei:

Grițco Victor - șef secție mecanizare și construcție

Slionkina-Tabuica Natalia - inginer constructor

Voicenco Angela - șef secție planificare și marketing

Giuga Veronica - șef secție evidență contabilă

Dș Ceurdean Constantin

3. Au mai participat la recepție:

Peiceva Rita - șef serviciul de gospodărie

4. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest proces verbal;

Anexa 1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);

Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la ora \_\_\_\_\_, în 5 exemplare.

**Comisia de recepție:**

**Președintele comisiei:**

Agheni Vasile



**Membrii comisiei:**

Grițco Victor

Slionkina - Tabuica Natalia

Voicenco Angela

Cîmpoș Veronica

DȘ Tevutian Constantin

  


**Reprezentantii antreprenorului:**

\_\_\_\_\_

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

S.A.L. S.C. "SULTECH" S.R.L.

" 2020 " 2020  
  
L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

PRIMITĂ:

BENEFICIAR

Serviciul Hidrometeorologic

" " \_\_\_\_\_ 2020

L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)  


DȘ Ceta  


ANEXĂ nr.1  
La procesul-verbal de receptie la terminarea  
Lucrarilor nr. 1 \_\_\_\_\_

Listapieselor din documentația scrisă și desenata a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.

*Documentatia de proiect este prezentata in intregime*

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

S.P.H. "Go Build Construct"

" " \_\_\_\_\_ 2020

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
BENEFICIAR

Serviciul Hidrometeorologie

" " \_\_\_\_\_ 2020

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



ANEXĂ nr.2  
La procesul-verbal de receptie la terminarea  
Lucrarilor nr. 1 din \_\_\_\_\_

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica  
ce n-au fost executate.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

S.R.L. "Eco Build Construct"

" " \_\_\_\_\_ 2020

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

PRIMITĂ:  
BENEFICIAR

serviciul Hidrometeorologic

" " \_\_\_\_\_ 2020

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

DS



ANEXĂ nr.3  
La procesul-verbal de receptie la terminarea  
Lucrarilor nr. 1 din \_\_\_\_\_

Listă lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică  
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

*Toate lucrările au fost îndeplinite conform proiectului de execuție*

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

S.R.L. "Eco Build Construct"

" " \_\_\_\_\_ 2020

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
BENEFICIAR

Serviciul Hidrometeorologie

" " \_\_\_\_\_ 2020

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

