

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
"Lucrări de reparație capitală prin asfaltare a str. Livezilor-Cireșilor-Merilor
din s. Ciorescu, mun. Chișinău"
($L=225m + 150m + 265m = 640m$)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2022
			1 414 716,96 lei
			<i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs de 1 (una) lună din data la înregistrării contractului la AAP.</i>
1	Str. Merilor, L=265m, Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 gr. 5 cm	800 m ²	←→
2	Str. Livezilor L=225m, Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 gr. 5 cm	1 125 m ²	←→
3	Str. Cireșilor, L=150m, Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 gr. 5 cm	750 m ²	←→

Semnat: _____

Nume: **Anatoli Pozdneacov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director tehnic**

Denumirea întreprinderii: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**