

## FORMULARUL F3.3

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Anexa la clădirea existentă a IMSP Centrul de Sănătate Ciorescu  
din str. Alexandru cel Bun nr.11 com. Ciorescu mun. Chișinău**

Nr d/ o	Denumirea Lucărilor	2019-2022					
		1 lună	2 lină	3 lună	4 lună	5 lună	6 lună
1	Rezistența						
	Lucrări de terasament	----					
	Fundații	-----					
	Pereții		-----				
	Plansei		-----				
	Scari			-----			
2	Arhitectura						
	Pereții			-----			
	Acoperiș			-----			
	Pereti despartitori			-----	--		
	Ferestre				---		
	Vitralii				-----		
	Uși						
	Pardoseli				-----	-----	
	Scari					-----	
	Finisari interioare				-----	-----	-----
	Finisari exterioare				-----	-----	-----

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: C Muntean

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Muntean-Confins”

