

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

1. I.P.Pensiunea din Holercani
2. s.Ustia r-nul Dubasari
3. Lucrari de reparatie a acoperisului edificiului Garaje

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
1.	Organizare de șantier	
2.	4. Lucrari de reparatie a acoperisului edificiului Garaje	10 (zece) zile lucratoare fara precipitatii dupa semnarea contractului

Semnat: _____

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: SRL „SIMCON-LUX”

