

GRAFIC DE EXECUȚIE

Servicii de proiectare la Reconstruirea construcției de cultură și agrement, reconstruire acoperiș, termoizolarea fațadelor la Casa de Cultură sat Vrancești, or. Sîngerei

Nr. d/o	Denumirea serviciilor	Nr. de zile
	Compartimente după cum urmează:	
01	Topografie	5
02	Plan general (PG) si amenajarea teritoriului	5
03	Soluții arhitectură (SA)	12
04	Soluții constructive (SC)	18
05	Planul de organizare a construcției (POC)	5
	TOTAL	45

Servicii de proiectare tehnică la Reconstruirea construcției de cultură și agrement, reconstruire acoperiș termoizolarea fațadelor la grădinița sat. Vrancești, or. Sîngerei

Nr. d/o	Denumirea serviciilor	Nr. de zile
	Compartimente după cum urmează:	
01	Plan general (PG) si amenajarea teritoriului	5
02	Soluții arhitectură (SA)	12
03	Soluții constructive (SC)	18
04	Planul de organizare a construcției (POC)	10
	TOTAL	45

Servicii de proiectare la Reconstruirea acoperiș, termoizolarea fațadelor la Grădinița de copii nr.5, str. Ion Creangă, nr.1, or. Sîngerei

Nr. d/o	Denumirea serviciilor	Nr. de zile
	Compartimente după cum urmează:	
	Topografie	5
01	Plan general (PG) si amenajarea teritoriului	5
02	Soluții arhitectură (SA)	12
03	Soluții constructive (SC)	18
04	Planul de organizare a construcției (POC)	5
	TOTAL	45

Servicii de proiectare la Reconstruirea acoperiș, termoizolarea fațadelor la grădinița de copii, nr.6, str. N. Testemițanu, or. Sîngerei

Nr. d/o	Denumirea serviciilor	Nr. de zile
	Compartimente după cum urmează:	
	Topografie	5
01	Plan general (PG) si amenajarea teritoriului	5
02	Soluții arhitectură (SA)	12
03	Soluții constructive (SC)	18
04	Planul de organizare a construcției (POC)	5
	TOTAL	45

Semnat: _____

Data: 23.03.2023

Numele/prenumele: Aghenie Tudor

Funcția: Administrator

S.R.L ”Agh Premium Grup”