

GRAFIC DE EXECUTARE
privind livrarea si instalarea echipamentului de joacă

Către: **PRIMARIA OR.VATRA,MUN.CHISINAU**
IDNO: 1007601009554
Adresa: mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ștefan Vodă

S.C. " Mobilier Novator" S.R.L. subsemneaza graficul de executare a livrarii si a lucrarilor **privind procurarea si instalarea echipamentului pe terenurile de joacă a IET 193 or.Vatra** pentru perioada de livrare si instalare de 60 zile lucratoare solicitata de Autoritatea contractanta conform Caietului de sarcini, respectiv livrarea si instalarea echipamentului de joacă va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de termen.

Semnat: semnatura electronica mobila efectuata prin serviciul guvernamental de semnatura electronica

L.Ș.

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Cristea Oleg
În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.C. " Mobilier Novator" S.R.L.
Adresa: str. Igor Vieru 19/1, of.524, MD-2044, mun. Chișinău
Data "01" aprilie 2024