

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

<<Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare si birouri la et 1 si subsolul cladirii administrative CNTS>>

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020				
		luna				
		1-7 zile	8-15 zile	16-23 zile	24-31 zile	32-40 zile
1.	Lucrari de demolare.....					
2	Lucrari de reparatii.....					
3	Lucrari tehnico-sanitare.....					

Semnat: _____

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.