

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reconstrucție a rețelelor electrice de racordare a blocului de studii nr.1, str. Ion Creangă,1
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1, 2025																																					
		Zile																																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	39
1.	Obiect 01 Categorii de lucrări:																																						
2.	Organizare de șantier																																						
	Lucrări de amenajare																																						
	Fundația de beton																																						
	Pregatire santier pentru săpături (Chemarea reprezentanților)																																						
	Executarea săpăturilor, Forarea orizentală																																						
	Poziționarea postului de Transformator																																						
	Pozare cablu																																						
	Astuparea șanț și compactare																																						
	Montarea transformator																																						
	Montare VRU																																						
	Pregătire doc. Conform HANRE 475.																																						

Semnat: _____
Nume: Oprea Emil
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: _____

