

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de termoizolare a planșeului de pod la Grădinița de copii Nr.3 Lăstărel

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																				
	21 zile												60 zile												90 zile												
Lucrari de termoizolare a planseelor de pod																																					
Diverse lucrari																																					

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura **21 zile**

Data completării **03/02/2026**

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Rosivid Construct**