

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Lucrări de reparație capitală a căminului nr. 2 al Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, situat în Chișinău, bd. Decebal 72/2, destinat cazării sportivilor.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		Anul 2020			
		Luna 4 luni - 120 zile dupa semnarea contractului					
		1	2	3	4		
1.	Organizare de șantier	martie	aprilie	mai	iunie		
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	31.03.20	30.04.20	31.05.20	30.06.20		
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	31.03.20	30.04.20	31.05.20	30.06.20		
...	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	31.03.20	30.04.20	31.05.20	30.06.20		
	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	31.03.20	30.04.20	31.05.20	30.06.20		

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”