

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a străzii Gheorghe Grecu din satul Cruglic, r-nul Criuleni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		30 zile calendaristice		
		10 zile	10 zile	10 zile
1.	Organizare de șantier	100%	---	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de reparație a străzii Gheorghe Grecu din satul Cruglic, r-nul Criuleni	40%	40%	20%

Data completării: **28 iunie 2022**

Semnat: **electronic**

Nume: **Ivan Gradinari**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Ofertant: **SRL ”VIG HOUSE”**