

Antreprenor "CIFI-ML PLUS" SRL

Investitor MASTERDRUM SRL

Valoare lucrarilor executate

1602931,62 mii lei

PROCES-VERBAL

Lucrari de modernizarea a str.Nufarul Alb, str.Grivitei si str. Dunarii din m.Cahul cu lungime de 3,2km, precum si intersectiei de tip giratoriu (str.Grivitei cu str.Dunarii) si podului de pe str.Grivitei- str. Nufarul Alb

Pe 26 aprilie an 2024

Denumirea	Unitate	Cantitatea	Pretul	TVA	Total
1.Str. Grivitei					
1.1 Marcaj rutier Bicomponent Structurat 1.1.1 , 1.7 , 1.5	m2	116,20	667,24	0,00	77533,28
1.2 Marcaj rutier Bicomponent Plan 1.14.1, 1.17.1, 1.16.1, 1.5	m2	120,20	762,50	0,00	91652,50
1.3 Marcaj rutier Preform Thermoplast 1.13, 1.18.1 , 1.20	m2	13,80	1575,00	0,00	21735,00
2. Str. Nufarul Alb					
2.1 Marcaj rutier Bicomponent Structurat 1.1.1 , 1.7 , 1.5	m2	285,50	667,24	0,00	190497,02
2.2 Marcaj rutier Bicomponent Plan 1.14.1 , 1.17.1 , 1.16.1	m2	169,20	762,50	0,00	129015,00
2.3 Marcaj rutier Preform Thermoplast 1.13, 1.18.1 , 1.20	m2	17,30	1575,00	0,00	27247,50
3. Dunarii					
3.1 Marcaj rutier Bicomponent Structurat 1.1.1 , 1.7 , 1.5	m2	774,70	667,24	0,00	516910,82
3.2 Marcaj rutier Bicomponent Plan 1.14.1 , 1.17.1 , 1.16.1	m2	389,00	762,50	0,00	296612,50
3.3 Marcaj rutier Preform Thermoplast 1.13, 1.18.1 , 1.20,1.29	m2	85,10	1575,00	0,00	134032,50
3.4 Marcaj rutier Preform Thermocolor 1.27.1, 1.27.4	m2	68,90	1708,21	0,00	117695,50

TVA	0,00
In total	1602931,62

ÎNTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT: