

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Restaurare, consolidare și reconstrucție a blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei,  
(edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău,  
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul 2022	Anul 2023												Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027
		Luni	Luni												Luni	Luni	Luni	Luni
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1-12	1-12	1-12	1-12
1.	Organizare de șantier																	
2.	Restaurarea, consolidarea și reconstrucția blocului B – secția nr.1																	
3.	Restaurarea, consolidarea și reconstrucția blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice din Chișinău																	
4.	Rețele apă și canalizare																	
5.	Rețele electrice																	
6.	Sistema de ventilare și condiționare																	
7.	Curenți slabi																	
8.	Semnalizare incendiu																	
9.	Încălzire																	
10.	Amenajarea teritoriului																	
	<b>TOTAL</b>																	

19.12.2022

Cu stimă,  
**Mihai BRADU**  
Administrator

**SC RESTACO SRL**  
România. Jud. Suceava. Sat. Bulai