

INVESTITOR  
Serviciul Medical al MAI

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. din 06 11 2020

privind lucrarea „Lucrari de reparatie a et 2 in incinta Poilclinicii din cadrul Serviciului Medical al MAI ”

1 Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03 10 2020 - 06 10 2020 fiind formată din

-Responsabil tehnic al MAI

-Director SRL Mega Nord Construct

-Diriginte de santier SRL Mega Nord Construct

-Sef al sectiei administrare si logistica a Serviciului Medical al MAI

-Inginer superior a sectiei adminidyrare si logistica a Serviciului Medical al MAI

Medical al MAI

- Savciuc Arcadie

- Tintiuc Aliona

- Juc Oleg

- Timercan Spiridon

- Turcanu Sergiu

*Sef policlinica MAI*

2. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

-de a aproba receptia la terminarea lucrarilor pentru “Lucrari de reparatie a et 2 in incinta oilclinicii din cadrul Serviciului Medical al MAI ”

*Bulet Dica*

3. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrurile date au fost executate conform devizului de cheltuieli .

4. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de a accepta si semna procesul verbal de receptia la terminarea lucrarilor.

5. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrari de reparatie a et 2 in incinta Poilclinicii din cadrul Serviciului Medical al MAI ”

6 Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și trei anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost cheiat astăzi 06 10 2020 în 5 exemplare.

9 Lucrarea „ Lucrari de reparatie a et 2 in incinta Poilclinicii din cadrul Serviciului Medical al AI ” este receptionata



*[Signatures]*  
----- Savciuc Arcadie  
----- Tintiuc Aliona  
----- Juc Oleg  
----- Timercan Spiridon  
----- Turcanu Sergiu  
*[Signature]*

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
SRL MEGA NORD CONSTRUCT  
06 11 2020

L.Ş. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL  
SERVICIUL MEDICAL al MAI

L.Ş. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție

din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1

*[Large handwritten signature]*

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
SRL MEGA NORD CONSTRUCT  
06 11 2020  
L.Ș. *[Signature]*  
(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL  
SERVICIUL MEDICAL al MAI  
L.Ș. *[Signature]*  
(semnătura)



Anexa nr. 2  
la Regulamentul de recepție

lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate

*[Large handwritten mark, possibly a stylized 'X' or 'Z', indicating that the works listed in the annex were not executed.]*

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
SRL MEGA NORD CONSTRUCT  
06 11 2020  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătură)




PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
SERVICIUL MEDICAL al MAI

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătură)





Lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
SRL SORA SOCIETATE CONSTRUCT

04.12.2020



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
SERVICIUL MEDICAL al MAI

