

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a Cimitirului Sfântul Lazăr, din str.Doina, mun.Chișinău

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024	
		I lună	II lună
		1	Lucrări de pregătire a șantierului
2	Lucrări de terasament		
3	Amenajarea sistemului rutier		

Termen de execuție: **2 luni**Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: DACIN Piotr

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.