

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrarii “ Lucrari de reparatie a drumului L517 Sarata Galbena – Valea Florii ”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie															
		Anul 2022															
		Luni															
		1 luna								2 luna							
1	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613																
2	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder																
3	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autos.reder																
4	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,																
5	Amorsarea suprafetelor straturilor debaza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65l/m2																
6	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4																
7	Amorsarea suprafetelor straturilor debaza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25l/m2																
8	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16																
9	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 9 cm 16/32, conform cerintelor																
Total termen de executie		2 (doua) luni															

Data completării: 14.04.2022

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL