

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Desfaceri tencuieli tamplarii, tavane _____	1 luna (30 zile)				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Tencuieli, zidarii, montari tehnico-sanitare	2 luni (60 zile)				
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: Montari tamplarii, teracota, electricitate	1 luna (30 zile)				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sultan Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Manager

Denumirea întreprinderii: SRL Dinastia Sultan