

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari curente de profilare a drumurilor locale de interes raional (varianta alba), raionul Glodeni

(denumirea lucrărilor)

№. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor 45 zile in anul 2023
		45 zile
1	Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)	
2.	Lucrari curente de profilare a drumurilor locale de interes raional (varianta alba), raionul Glodeni	

Nota: Lucrari curente de profilare a drumurilor locale de interes raional (varianta alba), raionul Glodeni vor fi executate in termen de 45 zile in anul 2023 integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pina la reinceperea lor.

Semnat: _____

Nume: __Babii Carolina__

Functia in cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei: SRL „Energia”