

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de Organizarea și amenajarea spațiului destinat parcării în spațiul cu nr. cadastral 0300112.012,
Subzona 3 str. Aerodromului 1, mun. Bălți

Nr.	Denumirea Lucrărilor	Luna 1 (Săptămânile 1-4)				Luna 2 (Săptămânile 5-8)			
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
1.	Organizarea de Șantier								
2.	I. Lucrări pregătitoare								
3.	1.1. Demolarea bordurii existente								
4.	II. Lucrări de terasament și de consolidare								
5.	III. Amenajarea sistemului rutier din pavaj vibropresat tip Bobina								
6.	IV. Montarea bordurii								
7.	V. Reamenajarea fântânilor la cotele de proiect								
8.	VI. Amenajarea rigolei pe acostament și casiuri pe taluze								
9.	VII. Amenajarea drenelor longitudinale								
10.	VIII. Amplasarea și organizarea siguranței rutiere (marcaje, semne rutiere)								
A efectuat:		Verificat:							
Dir. executiv Procopciuc Mihai		Administrator Frai Alexandru							

Ne angajăm să executăm lucrările conform graficului prezentat după decizia de începere emisă de către beneficiar.

Semnat: _____

Nume: Frai Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Frai Construct SRL