

Grafic de executare a lucrărilor
la obiectul: ”Reconstrucția gazoductului subteran (înclocuirea gazoductului din oțel anterior cu țevi din polietilenă) în
perimetrul străzilor Ștefan cel Mare, I.L.Caragiale, M.Frunze, V.Stroiescu, mun.Cahul,”

Nr	Grupa de obiecte/Denumirea obiectului	Numărul săptămânii al anului 2026_ și data începerii și data finisării lucrărilor 17.03-30.03.2025																
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	34
		_.04	_.11	_.18	_.25	_.01	_.08											
		-	-	-	-	-	-											
		_.10	_.17	_.24	_.31	_.07	_.14											
01	Organizarea de șantier	√																
02	Reconstrucția gazoductului subteran în perimetrul străzilor Ștefan cel Mare, I.L.Caragiale, M.Frunze, V.Stroiescu, mun.Cahul,”	√	√	√														
03	PRG			√														
04	Darea în exploatare				√													

Data completării: 16.02.2026

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorului economic: Alexandru STÎNCA /Director

Semnătura