

GRAFIC DE EXECUȚIE

Lucrări de reparație a drumului din beton sat Morenii Vechi, comuna Valea Mare

Denumirea lucrarilor	Mai	Zile calendaristice	Zile calendaristice
		Mai	
<i>Reparația drumului din beton sat Morenii Vechi, comuna Valea Mare</i>	Semnarea contractului		30
		TOTAL	30

Ofertant _____ (V. Abajeru)