

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala cu schimbarea invelisului rutier in beton asfaltic a portiunei de drum cu lungimea 300 ml in s. Cuhurestii de Sus r-ul Floresti
(denumirea lucrărilor)_____

Nr	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021		
		luna		
		VII	VIII	IX
<u>1</u>	<i>Reparatia capitala cu schimbarea invelisului rutier in beton asfaltic a portiunei de drum cu lungimea 300 ml in s. Cuhurestii de Sus r-ul Floresti</i>	60 de zile lucratoare de la inregistrarea contractului		

Semnat: 16.07.2021

Nume: I.Railean

Funcția în cadrul firmei: Director SA Drumuri Balți

Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri Balți