

**FORMULARUL F3.3****GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Primaria Truseni  
(denumirea lucrărilor)

**Lucrări de reparație curentă a Grădiniței nr.2**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019-2020									
		Luna									
		05	06	07							
1.	Organizare de șantier		5 zile								
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de reparație		20 zile	25 zile							

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Carabadjac Victor  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Maistcons Grup”