

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construirea conductei de aducțiune spre s.Boghenii Noi raionul Ungheni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	
		Zile				
		10	120	20	15	15
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Săpături mecanice și montarea țevii în tranșeu</u>		X			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Montarea căminelor de vizitare</u>			X		
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: <u>Amenajarea teritoriului</u>				X	
5	Obiect n 4 Categorie de lucrări: <u>Documentația tehnică (darea în exploatare)</u>					X

Semnat: _____

Nume: **Mironov Veronica**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **SRL "Efect gas"**