



**VIG-HOUSE**  
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lotul nr. 1 - achiziționarea lucrărilor de reabilitare a porțiunii de drum L-599 din extravilanul s. Șamalia” localizat în s. Șamalia, r-nul Cantemir (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		120 zile (una suta douazeci zile calendaristice )			
		30 zile	30 zile	30 zile	30 zile
	<b>Organizare de șantier</b>	100 %			
1.	<b>Lotul nr. 1 - achiziționarea lucrărilor de reabilitare a porțiunii de drum L-599 din extravilanul s. Șamalia” localizat în s. Șamalia, r-nul Cantemir</b>	25 %	25 %	25 %	25 %

Nota:  
Începerea lucrărilor este condiționată de:  
- data încheierii contractului de antrepriză;  
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;  
- influența factorilor climaterici;  
din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **25/ August / 2025**

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)



+ 373 79 009 742  
+ 373 79 003 842



vighouse@mail.ru



MD-2059, str. Timisoara 25  
mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932