

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025									
		Luna									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Organizare de șantier										
2.	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Bălți-gaz"</u>	3 lucrări	2 lucrări								
3.	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Ialoveni-gaz"</u>		3 lucrări	3 lucrări	4 lucrări						
4	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Cimișlia-gaz"</u>			3 lucrări							
5	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Gagauz-gaz"</u>				3 lucrări						
6	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Orhei-gaz"</u>					3 lucrări					
7	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Cahul-gaz"</u>					1 lucrare					

8	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Taraclia-gaz"</u>					2 lucrări				
9	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Edineț-gaz"</u>					1 lucrare				
10	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Florești-gaz"</u>					2 lucrări				
11	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Chișinău-gaz"</u>	4 lucrări	2 lucrări	1 lucrare			5 lucrări	4 lucrări	5 lucrări	4 lucrări

Semnat: _____

Nume: Harin Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: PROMINTERGAZ SRL