

Grafic de executare a lucrarilor

Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Bădiceni

Denumirea lucrari	Luna 1			Luna 2			Luna 3			Luna 4			Luna 5		
	1 - 10	11 - 20	21 - 30	1 - 10	11 - 20	21 - 30	2 - 10	12 - 20	22 - 30	3 - 10	13 - 20	23 - 30	4 - 10	14 - 20	24 - 30
Grupa nr. 11															
Grupa nr. 12															
Grupa nr. 13															
Grupa nr. 14															
Grupa nr. 15															
Grupa nr. 16															
Grupa nr. 17															
Grupa nr. 18															

Semnat _____

Nume: **Victor Russu**

Functia in cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei si sigiliu: **SRL "VICFACTORY"**