

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de extindere a iluminatului public stradal în s. Musteață, r-nul Fălești

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022	
		Luna	
		1	2
1	Organizare de șantier		
2	Lucrari conform devizelor		
3	Finalizare Lucrarilor		

Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 60 (șaizeci) zile calendaristice
din data semnării Contractului și primire a ordinului de începere a lucrărilor

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL