

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă în incinta clădirii administrative a Serviciului Vamal

		Luni 2026 - din data primirii ordinului								
		1-5	6-10	11-15						
1.	Lucrari de organizare a santierului	XXX								
2.	Lucrari de curatire si grunduire a suprafetelor	XXX								
3.	Lucrari de chituire suprafetelor cu Eurofin pe strat de fibra de sticla		XXX							
4.	Grunduirea si vopsirea peretilor	XXX	XXX	XXX						
5.	Lucrari de montare a glafurilor din granit	XXX	XXX	XXX						
6.	Receptia la terminarea lucrarilor				XXX					

Semnat: _____

Nume: _Dumitru Cantir_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Administrator_____

Denumirea întreprinderii: _ SRL „Renus Construct „, _____