

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția împrejmuirii metalice la Scoala Primara nr. 83 "Grigore Vieru"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024									
		1. Termenul de executie: in termen de 90 de zile de la inregistrarea contractului.									
		1	2								
1	Organizare de șantier	Iunie 2024	Iulie 2024	August 2024							
2	Obiect 01 Categoria de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	----								
3	Obiect 02 Categoria de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----							

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”