

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația acoperișului la CMF din or. Călărași

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	4	N
1.	Organizare de șantier	1-3 (Zile)				
2.	<u>Obiect 01</u> Categoria de lucrări: Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. din , asbociment, Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate. Evacuarea Gunoiului.	10-15 (Zile)				
3.	<u>Obiect 02</u> Categoria de lucrări: Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle, popi, coame, pane din grinzi de rasinoase, ferestre din lemn simple, schelet din lemn brut, streasina infundata.	15-17 (Zile)	10-13 (Zile)			
...	<u>Obiect 03</u> Categoria de lucrări: Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv, cu vopsele si emailuri, cu lacuri si vopsele pe baza de ulei Predarea – primirea lucrărilor.		12-17 (Zile)	13-18 (Zile) 2-3 (Zile)		

Semnat: _____

Nume: Căărăș Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC„Elinatcons”SRL