



Calendarul-cadru de producție

Lotul 4 – Servicii de elaborare a tutorialurilor video informative pe tematici de parenting

Realizarea celor 22 de tutorialuri video va fi organizată etapizat în perioada august–noiembrie 2026. Pentru eficientizarea procesului și respectarea termenului de livrare, documentarea, elaborarea scenariilor, pregătirea filmărilor, filmarea și post-producția se vor desfășura parțial în paralel, pe grupuri de tutorialuri.

Fiecare tutorial va intra în etapa de filmare numai după coordonarea și validarea scenariului aferent de către Ministerul Educației și Cercetării.

Perioada estimativă	Etapa	Activități principale
19–31 august 2026	Inițierea și planificarea proiectului	Organizarea ședinței de lansare cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării; confirmarea tematicilor și a structurii tutorialurilor; definitivarea listei facilitatorilor; repartizarea subiectelor; stabilirea calendarului detaliat, a fluxului de lucru și a mecanismului de coordonare, validare și aprobare.
24 august–30 septembrie 2026	Definitivarea conceptului editorial și vizual	Stabilirea formatului comun al tutorialurilor, a structurii editoriale, a identității vizuale, a stilului grafic și a modalității de prezentare a informațiilor; definirea sistemului de titluri, subtitluri, pictograme și elemente animate; pregătirea unui model vizual orientativ și coordonarea acestuia cu MEC.
1 septembrie–15 octombrie 2026	Documentarea și elaborarea scenariilor	Consultări cu facilitatorii; documentarea temelor; structurarea conținutului; redactarea și adaptarea celor 22 de scenarii pentru format audiovizual; elaborarea exemplurilor practice, indicațiilor de filmare și propunerilor grafice; transmiterea etapizată a scenariilor către MEC pentru examinare și validare.
14 septembrie–16 octombrie 2026	Preproducția și pregătirea filmărilor	Pregătirea editorială și tehnică a facilitatorilor; stabilirea programului de filmare; selectarea și pregătirea locației; pregătirea decorului, echipamentelor și elementelor vizuale; efectuarea testelor de imagine și sunet.
28 septembrie–30 octombrie 2026	Filmarea tutorialurilor	Filmarea etapizată a celor 22 de tutorialuri, în funcție de scenariile validate și de disponibilitatea facilitatorilor; coordonarea regizorală, operarea imaginii, iluminarea și captarea profesională a sunetului;



Perioada estimativă	Etapa	Activități principale
		verificarea tehnică și arhivarea materialelor după fiecare sesiune de filmare.
5 octombrie–20 noiembrie 2026	Montajul și post-producția	Selectarea materialelor filmate; montajul video; procesarea și mixarea sunetului; corecția de culoare; integrarea titlurilor, pictogramelor, ilustrațiilor și elementelor de motion graphics; includerea muzicii licențiate și realizarea subtitrărilor integrale în limba română.
2–24 noiembrie 2026	Prezentarea versiunilor preliminare și revizuirea	Transmiterea tutorialelor către MEC pe grupuri; colectarea centralizată a observațiilor; efectuarea modificărilor editoriale, grafice și tehnice solicitate; prezentarea versiunilor revizuite pentru verificare și aprobare.
23–27 noiembrie 2026	Finalizarea și controlul calității	Verificarea imaginii, sunetului, subtitrărilor și elementelor grafice; corectarea eventualelor neconcordanțe; uniformizarea editorială, tehnică și vizuală a întregii serii; exportul și optimizarea fișierelor pentru publicarea online și vizionarea pe calculator, telefon mobil și tabletă.
Până la 30 noiembrie 2026	Livrarea finală	Predarea celor 22 de tutoriale video aprobate, în format digital, împreună cu acordurile și documentele necesare privind utilizarea imaginii, protecția datelor și drepturile de utilizare a materialelor incluse.

Calendarul are caracter orientativ și va fi detaliat la începutul proiectului, în coordonare cu Ministerul Educației și Cercetării. Ordinea realizării tutorialelor și perioadele aferente fiecărei etape pot fi ajustate în funcție de procesul de validare a scenariilor, disponibilitatea facilitatorilor și observațiile beneficiarului, fără depășirea termenului asumat pentru livrarea finală.

Stabilirea livrării finale până la **30 noiembrie 2026** oferă și o perioadă de rezervă până la expirarea termenului contractual, pentru integrarea unor eventuale observații suplimentare formulate de beneficiar.