

## GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

**Lucrări de reparație a acoperișului căminului №2 al I.P. CEEE din str. Melestiu 6.**

Denumirea lucrarilor	Zile		
	60 zile		
<b>Lucrari de reparatie a acoperisului</b>	█	█	█
<b>Diverse lucrari</b>	█	█	█

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura **60 zile**

Data completării

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Rosivid Construct**