

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Cahul

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2022-2023																																																			
		termen de 11 luni din momentul predării de către beneficiar a obiectului/ spațiului către Antreprenor																																																			
		Noiembrie				Decembrie				Ianuarie				Februarie				Martie				Aprilie				Mai				Iunie				Iulie				August				Septembrie											
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
	Organizarea de șantier																																																				
2.1.1.	Construcții din beton armat																																																				
2.1.2.	Soluții arhitecturale (SA)																																																				
2.1.3.	Lucrări tehnico-sanitare (RAC)																																																				
2.1.4.	Echipament electric de forță/ Iluminat electric interior (REI)																																																				
2.1.5.	Lucrări tehnico-sanitare (IVC)																																																				
2.1.6.	Semnalizare de incendiu (SI)																																																				
2.1.7.	Rețele telecomunicatie																																																				
2.1.8.	Alimentarea cu gaze presiune joasă (AGI)																																																				
2.1.9.	Soluții termomecanice																																																				
2.1.10.	Automatizarea instalațiilor (AIT/AAGI)																																																				
2.1.11.	Copertina din construcții metalice pentru autosanitare																																																				
2.1.12.	Spațiu acoperit de recreere																																																				
2.1.14.	Alimentarea cu energie electrică																																																				
3.1.1.	Rețele exterioare de apă și canalizare (REAC)																																																				
3.1.2.	Aprovizionarea cu gaz exterior (AGE)																																																				
3.1.3.	Amenajare teritoriu (PG)																																																				
	Recepția																																																				

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Asociația „Eurogalex Prim”

Asociat lider
SRL „Eurogalex Prim” _____ / Ciocoi Dumitru /
/semnătură electronică/

Asociat secund
SRL „Anreal Cons” _____ / Ceban Andrei /
/semnătură electronică/