

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Lucrări de reparație a etajelor 1 și 2 la căminul N4 din str. Florilor 4/2*  
(denumirea lucrărilor)

№	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	anul 2024/ săptămâni					
		1	2	3	4	5	6
	Organizare de șantier	+					
	Lucrări organizatorice și pregătitoare	+					
<b>1</b>	<b>Lucrari de constructie</b>						
<b>1.1</b>	<b>Etaj 1 (15 camere)</b>	+	+	+	+		
<b>1.2</b>	<b>Coridor etaj 1</b>	+	+	+			
<b>1.3</b>	<b>Apartament etaj 1</b>	+	+	+	+		
<b>1.4</b>	<b>Etaj 2 (21 camere)</b>		+	+	+	+	+
<b>1.5</b>	<b>Coridor etaj 2</b>			+	+	+	+
<b>2</b>	<b>Lucrari de montare</b>						
<b>2.1</b>	<b>Iluminat electric etaj 1(15 camere)</b>	+				+	+
<b>2.2</b>	<b>Iluminat electric coridoare et 1-2</b>	+				+	+
<b>2.3</b>	<b>Iluminat electric etaj 1(apartament 1)</b>	+				+	+
<b>2.4</b>	<b>Iluminat electric etaj 2 ( 21 camere)</b>	+				+	+
	Procesul de predare a obiectului către client						+

Lucrările vor fi executate timp de 6 săptămâni.

Data competiției: **12.06.2024**

Semnat: **Electronic**

Nume: **CILCIC SERGHEI**

Funcția în cadrul firmei: **ADMINISTRATOR**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL «GRANIT-GRAND LUX»**